

Séminaire EVA

Mise en place du logiciel EVA par la référente

20 au 22 juin 2023

PNR du Morvan

Mise en place du logiciel par la référente EVA



Les étapes de la mise en place du logiciel EVA au PNR du Doubs Horloger



- * La préparation
- * Le paramétrage
- * Utilisation actuelle
- * Appréciation générale

La préparation

28/01/23

→ Ouverture du compte

Feuille de route du déploiement du logiciel EVA

	Étapes	Quand	Qui	Charge équipe	Temps-conseil	Avancement	Pré requis
Cadrage	Définir les finalités de l'outil. Ex : Rédaction d'une note synthétique pour expliciter les besoins	05/2022	Direction/référente	4 h	4 h	Clôturé	Présentation du logiciel
Cadrage	Proposition des modules et fonctionnalités à activer. Production d'une liste des données/formats nécessaires au paramétrage	06/2022	Direction	2h	2h	Clôturé	
Cadrage	Définir la procédure de l'ensemble du mécanisme de saisie EVA (création du code analytique, saisie EVA, traitement des factures, ajout de nouvelles phases...) Ex : Définir la méthode de synchronisation comptable : nomenclature analytique	Été /2022	Direction Services	4h	1h	En cours	Exemple de processus d'instruction des fiches projet
Cadrage	Définir puis transmettre les éléments pour le paramétrage : référentiels, fond Carto, annuaire des acteurs, des financeurs...	10/2022	Direction SIG Référente	2h		En cours	
Cadrage	Définir la méthode de synchronisation comptable	En cours	Pôle administratif Assistance	4h	2	Planifié	Exemple d'export comptable
Cadrage	Valider le découpage en projet et l'arborescence (actions/QE /charte)	11/2022	Direction	4 h	1	En cours	Fiche QE Modèle Fiche
Cadrage	Formaliser le cadre du suivi	03/2022	Direction Référente	6	1		Modèle/ pistes d'analyses
Cadrage	Formaliser le cadre de l'évaluation continue	11/2022	Direction Référente	14			Stabilisation référentiel

	Étapes	Quand	Qui	Charge équipe	Temps-conseil	Avancement	Pré requis
Cadrage	Définir les rôles sur le déploiement et l'animation	03/2022	Direction Responsable de pôles Référente	2h	2h	Clôturé	
Cadrage	Définir la répartition des rôles : valider les fiches	03/2022	Responsable de pôles Référente	2	1h		+ schéma
Animation	Gestion des droits	03/2022	Référente Assistance	2	1h	Clôturé	
Cadrage	Définir des mots clés d'analyse	11/2022	Commission et CM Référente	4	1h	Clôturé	Modèle PNR
Cadrage	Définir les indicateurs prioritaires	11/2022	Commission et CM Référente	4	1h		
Formation des équipes	Rédiger un guide de saisie	Eté 2023	Référente		4h	En cours	Modèle PNR
Formation des équipes	Formation SITER	11/09/2023	Chargés de mission Référente	14	1j	En cours	Devis Siter
Cadrage	Formaliser des modèles de tableur, de rapport et de sorties des fiches	07/2023	Référente	6	Selon		À partir des modèles existants
Animation	Présentation du logiciel	02/2023	Référente Direction	14	1h	Clôturé	Equipe + comité syndical
Animation	Suivi de la saisie	09/2023	Référente	14	2h		Modèle commun
Animation	Retours sur les difficultés éventuelles : organisation, saisie, analyses, communication	--	Direction Référente				
Animation	Évolution des mots-clés/indicateurs/...	--	Direction Référente				

Le paramétrage

1

Février à mai

Présentation du logiciel
Intégration des données et paramétrages

Présentation du logiciel

En comité syndical en février;
En bureau en mars;
A l'équipe technique du parc fin mars.

Mots-clés
Annuaire
Référentiels (Charte et QE)
Rôles
Modèle de fiche
Indicateurs

Utilisation

Cet été, saisie des fiches 2022 par les agents, réponses aux nombreuses questions avec pour objectif principal de lever les potentielles appréhensions;

Formation des agents le 11 septembre avec Jérémy Massin;

Le module budget passage en analytique (M57) et session de travail avec notre responsable compta;

Mise en place guide (sur les modèles existants mais adaptée à notre utilisation (demande de la direction),

3


Juillet / Août

Saisie des actions 2022
Acculturation de l'équipe du PNR

k



Centralisation des données
Acculturation des chargés de mission du parc
Visibilité des actions
O



Chronophage
Module indicateur
Module budget

Bilan, il y a encore du boulot.